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รายงานการให้บริการประจ าเดือน ครั้งที่ 1 
ประจ าเดือน กันยายน 2563 

 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของข้อเสนอด้านเทคนิค 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย : 

 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ากัด 
 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท สแปน จ ากัด 
 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จ ากัด 
 บริษัท เอดีพีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ซึ่งในที่นี้เรียกว่า  “กลุ่มบริษัท AEC Consortium”  ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัทที่ปรึกษาทาง
วิศวกรรมชั้นน าที่มีความช านาญในงานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่เป็นจ านวนมาก และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาแล้วหลายโครงการ กลุ่มบริษัท AEC Consortium ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของโครงการนี้ที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามความประสงค์ของ ทอท. การบริหารจัดการ
และการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นมืออาชีพ  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการซึ่งจะท า
ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมความสามารถในการให้บริการยิ่งขึ้นต่อไป 

การบริหารงานก่อสร้างโครงการที่จะด าเนินการในเวลาที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการตลอดเวลานั้น มีความ
เสี่ยงที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดถี่ถ้วน การก าหนดกิจกรรมและการวางแผนงานก่อสร้าง
โครงการต้องมีการประสานกับการด าเนินการของท่าอากาศยาน  ลดความเสี่ยงต่อการกีดขวางการปฏิบัติงาน
ของท่าอากาศยาน  ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อากาศยาน 
บุคลากรของท่าอากาศยาน รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ  

กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้คัดสรรบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์เพ่ือบริหารงานโครงการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิอย่างครบถ้วนตามขอบเขตงานในโครงการ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่จะต้องด าเนินการใน
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โครงการ เช่น การรักษาความปลอดภัย การรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ บุคลากรในโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มหลัก ตามลักษณะงาน ดังนี้ 

 งานบริหารโครงการ งานบริหารสัญญาและการเรียกร้องสิทธิ์ งานเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง งานควบคุม
แผนงาน งานระบบเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนอื่นๆ 

 งานด้านเทคนิควิศวกรรมต่างๆ เช่น งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
ระบายน้ า งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมระบบพิเศษของท่าอากาศยาน งาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 งานควบคุม ก ากับ ตรวจสอบกิจกรรมการท างานก่อสร้างโครงการ 

กลุ่มบริษัท AEC Consortium มีความมั่นใจว่า บุคลากรที่คัดเลือกมามีความสามารถและประสบการณ์ที่จะ
ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่งาน
บางส่วนจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง   กลุ่มบริษัท AEC Consortium  อาจต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
แม้ว่าจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม 

กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้วางแผนจัดสรรบุคลากรเข้าด าเนินการก่อนเริ่มงานก่อสร้างโครงการ ทั้งด้าน
งานเอกสาร การเตรียมการต่างๆ การก่อสร้างส านักงานสนาม  การจัดเตรียมพ้ืนที่  การตรวจสอบและการ
ทดสอบต่างๆ ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสามารถเข้าเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีหลัง
การลงนามในสัญญา 

กลุ่มบริษัท AEC Consortium จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน และจะก ากับดูแลให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างมีระบบการบริหารและจัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน เพ่ือให้งานโครงการด าเนินตามข้อก าหนดในสัญญา มีคุณภาพและส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน จึงต้องมีระบบบริหารงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัท 
AEC Consortium จะจัดให้ใช้ระบบชุดค าสั่งส าเร็จรูป (Program) ที่ใช้ในการบริหารงานเอกสาร  โดยเฉพาะ
ในการบริหารจัดการงานเอกสารของโครงการที่มีปริมาณเอกสารจ านวนมาก สามารถจัดเก็บข้อมูลและ
แจกจ่ายงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปรับปรุงสถานะของเอกสารให้เป็นปัจจุบันได้
ตลอดเวลา 
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ทั้งนี้  กลุ่มบริษัท AEC Consortium มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการงานบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างเต็มความสามารถ และได้ด าเนินการ
จัดท าข้อเสนอการให้บริการอย่างเต็มที ่

กลุ่มบริษัท AEC Consortium เชื่อมั่นว่า แผนการบริหารงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. (Master 
Plan) ฉบับนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ ทอท. และหวังว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. 
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1 บทน า 
 

 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีทางวิ่งจ านวน 2 เส้น คือ ทางวิ่ง 01L/19R อยู่
ทางทิศตะวันตกของ ทสภ. และทางวิ่ง 01R/19L อยู่ทางทิศตะวันออกของ ทสภ. มีระยะห่างกัน
ประมาณ 2,200 เมตร เป็นทางวิ่งที่อิสระต่อกัน กล่าวคือ อากาศยานสามารถบินขึ้น -ลงได้พร้อมกัน
ทั้ง 2 ทางวิ่ง ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้ประเมินขีดความสามารถทางวิ่งทั้งสอง
แล้วว่า  สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในกรณีที่ทางวิ่ง ทางขับ 
สมบูรณ์ และสภาพอากาศปกติดี มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 800 – 1,000 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม จาก
กรณีการปิดซ่อมทางวิ่ง 01R/19L ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 ท าให้ขีดความสามารถทาง
วิ่งของ ทสภ. ลดลงเหลือเพียง 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ในขณะที่มีเที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่งถึง 50 
เที่ยวบินต่อชั่วโมง  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก ท าให้อากาศยาน
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง และระยะเวลาในการเดินทางของผู้โดยสารนานขึ้น และส่งผลกระทบถึง
ภาพลักษณ์การให้บริการของ ทสภ. 
เนื่องจากทางวิ่ง ทางขับ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของท่าอากาศยาน เพ่ือให้สามารถรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการบ ารุงรักษา
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทสภ. ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ จึงมีความจ าเป็นจะต้องก่อสร้าง
ทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  นอกจากนี้การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 
ของ ทสภ. ยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งสินค้า ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของ ทสภ. ซึ่งจะ
ช่วยให้อากาศยานที่ขนส่งสินค้าลดระยะทาง และระยะเวลาในการขับเคลื่อนเพ่ือใช้ทางวิ่งในฝั่ง
ตะวันออก มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินในอนาคต และสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น าด้านการขนส่งในการเปิดเสรีอาเซียน 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ทสภ.) ซึ่งจะมีการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทางขับขนาน ทางขับเชื่อม และทางขับ Perimeter 
Taxiway รวมอยู่ในโครงการพัฒนาระยะนี้ด้วย 

ดังนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์จะจ้างนิติบุคคลที่
ปรึกษา ผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างโครงการ ซึ่งต่อมากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยาน CSC Consortium สุวรรณภูมิ สัญญาเลขที่ 
8CI7-631001 

กลุ่มที่ปรึกษาบริษัท CSC Consortium มีความตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
เพ่ือให้โครงการด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยส่วนหนึ่งในหน้าที่
ตามสัญญาของผู้ควบคุมงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างนั้น คือ การส่งรายงานการ
ให้บริการประจ าเดือน (Monthly Service Report) ดังนั้น เพ่ือให้รายงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ 
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ถูกต้องตามขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 5.2 ซึ่ง กลุ่มที่ปรึกษาบริษัท CSC 
Consortium ได้แสดงรายการความสัมพันธ์ของหัวข้อขอบเขตการให้บริการ ตามขอบเขตการว่าจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 5.2 กับหัวข้อของรายงานการให้บริการประจ าเดือน ดังตารางที่ 1-1  
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รายงานการให้บริการประจ าเดือน ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนกันยายน 2563 
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ตารางท่ี 1 หัวข้อรายงานการให้บริการประจ าเดือน 

 

ล าดับ หัวข้อการให้รายงานประจ าเดือน หัวข้อขอบเขตการให้บริการตาม
สัญญา 

 บทสรุปผู้บริหาร  

1 บทน า  

2 การบริหารทั่วไป 
2.1 การประชุม 
2.2 การจัดท ารายงาน 
2.3 การจัดการควบคุมเอกสาร 
2.4 งานประชาสัมพันธ์ 
2.5 การจัดการซอร์ฟแวร์/เฟิร์มแวร์/ค่าพารามิเตอร์ 

 
5.2.16 
5.2.5 
5.2.2 
5.2.25 
5.2.19 

3 งานบริหารโครการ 
3.1 การบริหารจัดการและสิทธิเรียกร้อง 
3.2 การบริหารแผนงาน และความก้าวหน้าโครงการ 
3.3 การบริหารงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการ

จ่ายค่าจ้าง 
3.4 การประสานงาน 
3.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 

 
5.2.4 ,5.2.21 
5.2.5 
5.2.6 ,5.2.8 
 
5.2.1 ,5.2.7 
5.2.1 

4 งานวิศวกรรม 
4.1 งานควบคุมงานก่อสร้าง 
4.2 งานเทคนิควิศวกรรม 

 
5.2.1 ,5.2.7 ,5.2.8 ,5.2.9 
5.2.15 ,5.2.18 ,5.2.20 

5 งานประกันคุณภาพ 5.2.3 ,5.2.10 ,5.2.14 ,5.2.15 
,5.2.17 ,5.2.20 

6 การจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 
6.1 การรักษาความปลอดภัย 
6.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการ

ท างาน 
6.3 งานด้านสิ่งแวดล้อม 

 
5.2.11 
5.2.11 
5.2.12 
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ตารางท่ี 2 หัวข้อเงื่อนไขตามสัญญา 

ล าดับ หัวข้อเงื่อนไข
ตามสัญญา 

ค าอธิบาย หัวข้อรายงาน 

1 5.2.1 งานทั่วไป 3.4 ,3.5 ,4.1 

2 5.2.2 งานการบริหารงาน 2.3 

3 
 

5.2.3 การประกันคุณภาพ CC และการก ากับดูแลการควบคุมและ
การประกันคุณภาพของ CC 

5 

4 5.2.4 งานการจัดการสัญญา สิทธิเรียกร้อง และการเปลี่ยนแปลงงาน 3.1 

5 5.2.5 งานการบริหารงานโครงการ บริหารแผนงาน ความก้าวหน้า
ของงาน และการรายงาน 

2.2 ,3.2 

6 5.2.6 งานการบริหารงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการ
จ่ายค่าจ้าง และ/หรือ การจ่ายเงินใด ๆ 

3.3 

7 5.2.7 งานการจัดการด้านเทคนิควิศวกรรม 3.4 ,4.1 

8 5.2.8 งานการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง 3.3 ,4.1 

9 5.2.9 งานการจัดการการผลิตและการทดสอบซ้ าเมื่อน าส่งมายัง 4.1 

10 5.2.10 สถานที่ก่อสร้าง งานการจัดการการขนส่ง การขนส่งทางเรือ/
ทางอากาศ พิธีการ ศุลกากร การน าส่งยังสถานที่ก่อสร้าง การ
จัดเก็บในสถานที่ ก่อสร้าง และการสนับสนและให้ค าแนะน า
ในการขอใบอนุญาตต่างๆ 

5 

11 
 

5.2.11 งานการจัดการการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานที่
ก่อสร้าง 
งานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
งานการจัดการการติดตั้งและการประสานงานในสถานที่
ก่อสร้าง 

6.1 .6.2 

12 5.2.12 งานการจัดการด้านวสิ่งแวดล้อม 6.3 

13 5.2.13 งานการจัดการการติดตั้งและการประสานงานในสถานที่
ก่อสร้าง 
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ล าดับ หัวข้อเงื่อนไข
ตามสัญญา 

ค าอธิบาย หัวข้อรายงาน 

14 5.2.14 งานการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพ และการรับประกัน
ระบบ 

5 

15 5.2.15 งานการจัดการการทดสอบย่อยและการทดสอบการใช้งานของ
ระบบ 

4.2 ,5 

16 5.2.16 การประชุม 2.1 

17 5.2.17 งานการฝึกอบรม 5 

18 5.2.18 การปรับปรุงเอกสารและรูปแบบให้เป็นไปตามการก่อสร้างจริง 

(As-built) 

4.2 

19 5.2.19 งานการจัดการซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ค่าพารามิเตอร์ 2.5 

20 5.2.20 งานจัดการอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือพิเศษ 4.2 ,5 

21 5.2.21 การรับมอบงานและการออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จ และ 

หนังสือรับรองการประกันผลงาน 

3.1 

22 5.2.22 งานบริการในระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง  

23 5.2.23 งานประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 2.4 
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กำรบริหำรงำนทั่วไป 
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2 การบริหารงานทั่วไป 
 
2.1 การประชุม 

CSC ได้จัดการประชุมภายในโครงการก่อสร้าง ดังนี้ 

2.1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม  
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 

2.1.6 ประชุมด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง 
• ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
• ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
• ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

2.1.6 ประชุมด้านเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 
• ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 
• ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
• ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 

2.2 การจัดท ารายงาน 

 CSC ได้จัดท ารายงานต่างๆ ประจ าเดือนตุลาคม ดังนี้ 

 2.2.1 รายงานอแผนการบริหารงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. (Master Plan) 

2.2.2 รายงานการให้บริการประจ าเดือน กันยายน 2563 

 

2.3 การควบคุมเอกสาร 

2.3.1 ป้อนข้อมูลเอกสารเข้า-ออกพร้อมกลับไปปรับสถานะ เอกสารเทคนิคที่เข้ามาแต่ละรายการ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าวันตั้งแต่วันแรกที่ CSC เข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การป้อนข้อมูลลงสู่ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์รูปแบบโปรแกรมเป็น Microsoft Excel ไปก่อนชั่วคราวจนกว่าจะเปลี่ยนไป
ใช้ PrimaveraContractManagement (PCM) ซึ่งภายในเดือนทีสอง (ตุลาคม 2563)  
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2.3.2 จากฐานข้อมูล ได้ก าหนดให้มีรูปแบบรายงาน พ้ืนฐาน ที่สอดคล้อง เพ่ือสามารถติดตามสถานะ
เอกสารทุกๆประเภทที่ เข้ามาในระบบ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆใน CSC 

2.3.3 ค้นหาเอกสาร และติดตาม พร้อมรายงานสถานะเอกสาร รวมทั้งจัดท าส าเนาเอกสารเพ่ิม หากมี
การแจ้งมา ให้กับ ทอท. และ CSC 

2.3.4 รับ-บันทึก-ส่ง-ติดตามสถานะเอกสารโต้ตอบและเอกสารเทคนิค ของโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดัง ตารางที่ 2-1 รายการเอกสารแยกแต่ละประเภท ที่ SCS รับ-ส่ง โดยพิมพ์จากฐานข้อมูลที่ใช้
บันทึกประจ าวัน 
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Construction Contractor (CC) - TN Submission Status 

 

 



งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานการให้บริการประจ าเดือน ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนกันยายน 2563 
 

 

2-4 

 

 

ตารางท่ี 2-1: รายการเอกสารแยกแต่ละประเภท ที่ CSC รับจาก CC 
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ตารางท่ี 2-2: รายการเอกสารแยกแต่ละประเภท ที่ CSC ส่ง AOT



งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
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2.4 งานประชาสัมพันธ์ 
 

2.5 งานจัดการซอร์ฟแวร์/เฟิร์มแวร์/ค่าพารามิเตอร์  

 ก าลังเตรียมการก าหนดส่งมอบ 25 ตุลาคม 2563 
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งำนบริหำรโครงกำร 
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3 งานบริหารโครงการ 
 
3.1 การจัดการสัญญาและสิทธิเรียกร้อง 

3.1.1 ให้ความรู้ข้อสัญญาแก่บุคลากรของ CSC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ใช้วัสดุ (Products or Materials) แบบเพ่ือการก่อสร้าง (Shop Drawing) วิธีท าการก่อสร้าง (Method 
Statement) เป็นต้น 

3.1.2 เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  

3.2 การบริหารแผนงาน และความก้าวหน้าของโครงการ 

 อยู่ในขั้นตอน CC เตรียมแผนงานโครงการก าหนดส่ง วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

3.3 การบริหารงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าจ้าง 

3.3.1 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา 
  ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน  

3.3.2 การเบิกจ่ายค่าจ้างงานเปลี่ยนแปลง 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ไม่มีรายการเบิกจ่ายค่าจ้างงานเปลี่ยนแปลง และยังไม่มีงาน

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทอท. 
 
3.4 การประสานงาน  

 จัดประชุมประสานงาน (Coordination Meeting) ระหว่าง ทอท.  เพ่ือหารือเรื่องความปลอดภัยใน
การขอเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3  

3.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 

 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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งำนวิศวกรรม 
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4 งานวิศวกรรม 
 
4.1 งานควบคุมงานก่อสร้าง 

    4.1.1 งานควบคุมงานก่อสร้างสัญญา CC1 
     อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพ่ือเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง 
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งำนประกันคุณภำพ 
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5 งานประกันคุณภาพ  
 
 ก าลังด าเนินการเตรียมเอกสารแผนประกันคุณภาพของ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ก าหนดส่งวันที่ 
15 ตุลาคม 2563 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 
  

 

กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

และกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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6 การจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
 

6.1 การรักษาความปลอดภัย 

6.1.1 การก าหนดมาตรการ 

CSC ได้ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยได้มีการก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

1) การเข้า-ออกของบุคคล  
• บุคคลที่ท างานประจ าในโครงการต้องผ่านการอบรมเรื่องกฎ ระเบียบโครงการฯ 

ติดบัตรแสดงตน แต่งกายตามกฎ ระเบียบความปลอดภัย  
• บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้แลกบัตรทุกครั้งที่ผ่านเข้า-ออก กรอกแบบฟอร์ม

การเข้าพบบุคคลที่ต้องการติดต่อ  

2) ควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก  
• ยานพาหนะท่ีเข้า-ออกประจ า ต้องมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก  
• ยานพาหนะท่ีไม่มีบัตรอนุญาตผ่าน ให้แลกบัตรทุกครั้ง 

3) การดูแลทรัพย์สินโครงการฯ  
• การน าของเข้า-ออกโครงการฯ ต้องจัดท าแบบแจ้งการน าของเข้า-ออก โดยผู้รับ

มอบอ านาจของแต่ละบริษัทเป็นผู้เซ็นอนุญาต  
• รถบรรทุกทุกคันเมื่อจะออกนอกโครงการฯ ต้องท าการแสดงว่าไม่มีวัสดุใดๆ ที่เป็น

ของโครงการฯ/ทอท. ออกไป  
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6.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 อยู่ในขั้นตอนเตรียทความพร้อมด้านความปลอดภัย ในการเข้าพ้ืนที่ท างาน 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 
  

 

ส ำนักงำนโครงกำร 
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7 ส านักงานโครงการ 

CSC ได้รับการอนุมัติให้เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานโครงการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 
และได้เข้าเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้างพร้อมทั้งได้ปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างส านักงานโครงการ รวมถึงการสั่งผลิตชิ้นส่วน
โครงสร้างอาคาร  
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รูปที่ 7-1 แสดงความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารส านักงานโครงการของ CSC ประจ าเดือนกันยายน 2563 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    


