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บทที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย : 

 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ากัด 
 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท สแปน จ ากัด 
 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จ ากัด 
 บริษัท เอดีพีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ซึ่งในที่นี้เรียกว่า  “กลุ่มบริษัท AEC Consortium”  ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัทที่ปรึกษาทาง
วิศวกรรมชั้นน าที่มีความช านาญในงานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่เป็นจ านวนมาก และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาแล้วหลายโครงการ กลุ่มบริษัท AEC Consortium ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของโครงการนี้ที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามความประสงค์ของ ทอท. การบริหารจัดการ
และการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นมืออาชีพ  มีความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการซึ่งจะท า
ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมความสามารถในการให้บริการยิ่งขึ้นต่อไป 

การบริหารงานก่อสร้างโครงการที่จะด าเนินการในเวลาที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการตลอดเวลานั้น มีความ
เสี่ยงที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดถี่ถ้วน การก าหนดกิจกรรมและการวางแผนงานก่อสร้าง
โครงการต้องมีการประสานกับการด าเนินการของท่าอากาศยาน  ลดความเสี่ยงต่อการกีดขวางการปฏิบัติงาน
ของท่าอากาศยาน  ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อากาศยาน 
บุคลากรของท่าอากาศยาน รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ  

กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้คัดสรรบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์เพ่ือบริหารงานโครงการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิอย่างครบถ้วนตามขอบเขตงานในโครงการ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่จะต้องด าเนินการใน
โครงการ เช่น การรักษาความปลอดภัย การรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ บุคลากรในโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มหลัก ตามลักษณะงาน ดังนี้ 

 งานบริหารโครงการ งานบริหารสัญญาและการเรียกร้องสิทธิ์ งานเบิ กจ่ายเงินค่าก่อสร้าง งานควบคุม
แผนงาน งานระบบเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนอื่นๆ 
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 งานด้านเทคนิควิศวกรรมต่างๆ เช่น งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
ระบายน้ า งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมระบบพิเศษของท่าอากาศยาน งาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 งานควบคุม ก ากับ ตรวจสอบกิจกรรมการท างานก่อสร้างโครงการ 

กลุ่มบริษัท AEC Consortium มีความมั่นใจว่า บุคลากรที่คัดเลือกมามีความสามารถและประสบการณ์ที่จะ
ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่งาน
บางส่วนจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง  กลุ่มบริษัท AEC Consortium  อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ แม้ว่าจะท าให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม 

กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้วางแผนจัดสรรบุคลากรเข้าด าเนินการก่อนเริ่มงานก่อสร้างโครงการ ทั้งด้าน
งานเอกสาร การเตรียมการต่างๆ การก่อสร้างส านักงานสนาม การจัดเตรียมพ้ืนที่ การตรวจสอบและการ
ทดสอบต่างๆ ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสามารถเข้าเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีหลัง
การลงนามในสัญญา 

กลุ่มบริษัท AEC Consortium จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน และจะก ากับดูแลให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างมีระบบการบริหารและจัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน เพ่ือให้งานโครงการด าเนินตามข้อก าหนดในสัญญา มีคุณภาพและส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน จึงต้องมีระบบบริหารงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัท 
AEC Consortium จะจัดให้ใช้ระบบชุดค าสั่งส าเร็จรูป (Program) ที่ใช้ในการบริหารงานเอกสาร  โดยเฉพาะ
ในการบริหารจัดการงานเอกสารของโครงการที่มีปริมาณเอกสารจ านวนมาก สามารถจัดเก็บข้อมูลและ
แจกจ่ายงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปรับปรุงสถานะของเอกสารให้เป็นปัจจุบันได้
ตลอดเวลา 

ทั้งนี้  กลุ่มบริษัท AEC Consortium มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการงานบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างเต็มความสามารถ และได้ด าเนินการ
จัดท าข้อเสนอการให้บริการอย่างเต็มที ่

กลุ่มบริษัท AEC Consortium เชื่อมั่นว่ารายงานการให้บริหารประจ าเดือนตุลาคม 2563  ฉบับนี้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ ทอท. และหวังว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ทอท. 
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บทท่ี 2 

ความกาวหนาของงานกอสราง 

 
 งานกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 และ Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ทาอากาศ
สุวรรณภูมิ ซึ่งมีมูลคาสัญญา 9,713,299,500 บาท โดยมีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 หลังจากน้ัน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือแจงใหเริ่มงาน โดยสั่งใหเริ่ม
งานวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีขอบเขตงานในสัญญา ดังน้ี 

1. งานปรับปรุงคุณภาพดินและงานกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร และ
ทางขับขนาน  

2. งานปรับปรุงคุณภาพดินและงานกอสราง Perimeter Taxiway และ Taxiway D 
Extension 

3. อาคารดับเพลิงสูง 2 ช้ัน พรอมทั้งอุปกรณกูภัย และถนนรอบอาคาร 
a. รถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ 2 คัน 
b. รถบรรทุกนํ้า 1 คัน 
c. รถชวยเหลือดับเพลิง 1 คัน 
d. รถบังคับการ 1 คัน 
e. รถบัสขนาดกลาง 1 คัน 

4. อาคารไฟฟาสนามบิน AGL 02L และ AGL 20R และถนนรอบอาคาร 
5. งานติดต้ังระบบไฟฟาสนามบิน และระบบควบคุมการสั่งการระยะไกล (SCADA) 
6. งานติดต้ังระบบไฟฟาแรงตํ่าพรอมระบบควบคุม ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ระบบนํ้าดี ระบบนํ้าเสีย ระบบโทรศัพท ระบบเน็ตเวิรค ระบบ Fire Alarm System, 
CCTV ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบไฟฟาสํารอง (Standby Generator System 
และ ATS) ระบบไฟฟาสํารองอยางตอเน่ือง (UPS) ระบบดับเพลิงดวยสารเคมี ระบบ
ไฟฟาแสงสวางและเตารับ ระบบไฟฟาฉุกเฉินและทางออกฉุกเฉิน ระบบสาธารณูปโภค
อ่ืน ๆ และงานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

7. ถนน Service Road และรั้วสําหรับ Operation and Maintenance 
8. งานติดต้ัง Guidance Sign และ Obstacle  
9. งานระบบระบายนํ้าบนดินและใตดิน 

 

 การดําเนินของผูรับจางจะแบงเปน 2 ชวงดังตอไปน้ี  

ชวงที่ 1 : ระยะของการกอสราง (Construction Period) ผูรับจางจะตองกอสราง ติดต้ัง 
และทดสอบระบบ พรอมทั้งสงมอบงานทั้งหมด ภายใน 1,050 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับใบแจง
ใหลงมือทํางาน (Notice to Proceed) จาก ทอท.  
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ชวงที่ 2 : ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองภายใน 730 วัน นับถัดจากวันที่ระบุ
การแลวเสร็จในหนังสือรับรองผลงานแลวเสร็จ ในระยะน้ีเปนชวงรับประกันของผูรับจาง
กอสราง 
 

2.1 สรุปภาพรวมความกาวหนา 

ทอท. ลงนามในสัญญากับผูรับจางกอสราง CC1 (TN Joint Venture) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  
และออกหนังสือแจงใหเร่ิมงาน (Notice to Proceed) ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ปจจุบันผูรับจาง 
CC1 ไดเขาดําเนินงานกอสรางสํานักงานสนาม พ้ืนที่เก็บกองวัสดุกอสราง และอยูระหวางการเตรียม
งานกอสรางรั้วช่ัวคราวสําหรับกั้นพ้ืนที่ Airside  

 
2.2 สถานะความกาวหนาปจจุบัน 

 สําหรับในเดือนตุลาคม 2563 เปนเดือนแรกของการเริ่มงาน ดังน้ัน การดําเนินงานในสวนของงาน
กอสรางน้ัน จึงเปนการดําเนินงานเพ่ือจัดเตรียมงานตาง ๆ สําหรับการกอสรางตามสัญญา ไดแก การ
เตรียมพ้ืนที่สํานักงานและพ้ืนที่เก็บวัสดุกอสราง  

 
2.3 กราฟแสดงความกาวหนาโครงการ (S-Curve) 

 ในเดือนตุลาคม 2563 ผูรับจางกอสราง CC1 อยูในระหวางการจัดทํา S-Curve ของโครงการ เพ่ือ
นําสงใหผูควบคุมงานพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งน้ี กอนการจัดทํา S-
Curve ดังกลาว ผูควบคุมงานไดจัดประชุมรวมกันระหวางผูรับจางกอสราง CC1 เพ่ือวางกรอบและ
กําหนดแนวทางในการจัดทํา S-Curve 
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แผนงานก่อสร้าง 
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บทท่ี 3 

แผนงานกอสราง 

 
3.1 สรุปภาพรวมแผนงาน 

 ในสัญญากอสรางขอ 7 ระบุใหผูรับจางสงแผนการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ทอท. ระบุ
ใหเริ่มงานในใบแจงใหลงมือทํางาน และผูรับจางกอสราง CC1 นําสงแผนงานกอสราง มีรายละเอียด
ตามหนังสือเลขที่ TN/AOT/RWY3-CC1/0042 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งผูควบคุมงานอยูใน
ระหวางการพิจารณาแผนงานกอสราง 

3.2 แผนการดําเนินงานของผูรับจางกอสราง 

ตามที่ไดกลาวไวในขางตนในหัวขอที่ 3.1 ผูควบคุมงานอยูในระหวางการพิจารณาแผนงานกอสราง 
ทั้งน้ี กอนการจัดทําแผนงานดังกลาว ผูควบคุมงานไดจัดประชุมรวมกันระหวางผูรับจางกอสราง CC1 
เพ่ือวางกรอบและกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนงาน Primavera P6   
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ค่าจ้างและการเบิกจ่าย 
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บทท่ี 4 

คาจางและการเบิกจาย 

 
4.1 สรุปภาพรวมคาจาง 

รายละเอียดการขอเบิกเงินคร้ังน้ี ดังแสดงตามตารางที่ 4.2 โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 และ 
Taxiway D Extension และ งาน Perimeter Taxiway ดังน้ี 

1) งานจางกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 และ Taxiway Extension D - 1 
2) งานจางกอสราง Perimeter Taxiway และ Taxiway D Extension – 2 

 
ซึ่ง ณ ปจจุบัน โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 และ Taxiway D Extension และ งาน Perimeter 

Taxiway ไดดําเนินการจางงานกอสรางแลว คือ สัญญาจางงานจางกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 และ 

Taxiway Extension D – 1 เลขที่ 8CI10-631001 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งเรียกวางาน CC  

 

ตาราง 4.1 สรุปภาพรวมคาจางงานกอสราง 
 

งานกอสราง 
มูลคาสัญญารวม 

ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท) 

งาน CC (เลขที ่8CI10-631001 ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2563) 9,713,299,500.00 

 

โดยในสวนงานของสัญญา CC น้ัน ผูรับจางที่ประมูลงานไดคือ กิจการรวมคา ทีเอ็น ( TN JOINT 
VENTURE ) ซึ่งในสัญญามีการกําหนดใหเริ่มงานกอสรางในวันที่ 28 กันยายน 2563 ซึ่งในสัญญางาน
กอสรางระหวางเจาของงาน (ทอท.) และผูรับจาง กิจการรวมคา ทีเอ็น ( TN JOINT VENTURE ) ไดมี
การกําหนดใหผูรับจางสามารถสงเบิกเงินคาใชจายลวงหนาได ซึ่งทาง กิจการรวมคา ทีเอ็น ( TN 
JOINT ) ไดทําการเบิกเงินประจํางวดเดือน ตุลาคม 2563 ของผูรับจางสัญญา CC น้ันไมมีเงินงวดเบิก
เขามาเน่ืองจากทางผูรับจางไดรับเงินลวงหนา (Advance Payment) สําหรับการกอสรางไปเมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563 แลวเปนจํานวน 10 เปอรเซ็นตของคาจางทั้งหมด เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
971,329,950 บาท  

 
4.2 สถานะของการเบิกจาย 

 4.2.1 งานกอสราง CC (เลขที่ 8CI10-631001) 
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ตาราง 4.2 การเบิกจายประจําเดือนตุลาคม 2563 ของผูรับจางสัญญา CC 
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งานการบริหารสัญญา 
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บทท่ี 5 

การบริหารสญัญา 

 
ทอท. กําหนดใหที่ปรึกษาฯ เร่ิมงานในวันที่ 15 กันยายน 2563 ในชวงระยะเวลาจากการเริ่มงาน
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 เปนระยะขั้นตนของโครงการ ผูรับจางเริ่มดําเนินงานเตรียมการตางๆ 
รวมทั้งกอสรางติดต้ังสํานักงานสนามช่ัวคราวของผูรับจางเองและของที่ปรึกษาฯ ในพ้ืนที่ที่ ทอท. 
กําหนด  โดยในขั้นตนไดจัดหาติดต้ังตูคอนเทนเนอรจํานวนหน่ึงเปนสํานักงานสนามช่ัวคราวกอน คาด
วาสํานักงานสนามที่ เริ่มกอสรางในพ้ืนที่ที่  ทอท. กําหนด จะแลวเสร็จประมาณปลายเดือน
พฤศจิกายน 2563  ในระหวางน้ีที่ปรึกษาฯ บางสวนยังปฎิบัติงานอยูที่บริษัทฯ และการบริหารสัญญา
ไดดําเนินการทบทวนสัญญาจางควบคุมการกอสราง (CSC, Construction Supervision 
Consultants Contract) และสัญญาจางกอสราง (Construction Contract) รวมทั้งรายละเอียด
ประกอบอ่ืนๆ ซึ่ง ทอท. กําหนดใหผูรับจางเริ่มงานกอสรางในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยที่ปรึกษาฯ 
ไดเตรียมแผนการบริหารสัญญาและขั้นตอนการบริหารสัญญาตามที่ไดเคยเสนอไวในขอเสนอ 
(Proposal) ตอ ทอท. ในขั้นการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ 
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สถานะของเอกสารที่ยื่นเสนอ 
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บทท่ี 6 

สถานะของเอกสารท่ียื่นเสนอ 

 
6.1 ภาพรวมสถานะของเอกสารที่ยื่นเสนอ 

ตามสัญญาจางกอสรางเลขสัญญาที่ 8CI10-631001 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผูรับจางงานกอสราง 
คือ บริษัท ถนอมวงศ บริการ จํากัด และ บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (สองบริษัท
รวมกัน รหัสเอกสาร ตัวยอที่ใชคือ TN) ไดเขาเริ่มงานในพ้ืนที่กอสรางต้ังแตปลายเดือน กันยายน 
2563 และไดสงแผนการนําสงเอกสารเพ่ือขออนุมัติ โดยนําเสนอแก ทอท. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2563 ผานจดหมาย TN เลขที่ TN/AOT/RWY3-CC1/0013 

และในเดือน ตุลาคม 2563 ผูรับจางไดสงเอกสารเพ่ือใหที่ปรึกษาควบคุมงานพิจารณาทั้งหมดดังแสดง

ตามตารางที่ 6.1 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 6.1 แสดงสถานะเอกสารเขา-ออก ของสัญญา CC1 

ประเภทเอกสารขออนุมัติ 
ทางเทคนิค 

TN สง ทอท. DC 
คงเหลือที่ 

AEC 
ตอบ TN 

แลว 

RFI - Request for Information 5 - - 5 - 

MAT - Material 7 - - 7 - 

MAN - Manufacturer - - - - - 

SUB - Sub-Contractor - - - - - 

SDW - Shop Drawing - - - - - 

MST - Method Statement 3 - - 3 - 

PCD - Procedure 8 - - 8 - 

ITR - Inspection Test Report - - - - - 

SRP - Survey Report - - - - - 

TOTAL 23 - - 23 - 

 
จากตารางที่ 6.1 เอกสารที่สงเขามา AEC ของสัญญา CC1 มีทั้งหมด 23 ฉบับ และ AEC 

สามารถตอบเอกสารกลับใหแกผูรับจางสัญญา CC1 ทั้งสิ้น 0 ฉบับ  ไมมีตองรอคําตอบจากทางทอท., 

ผูออกแบบ (DC) และคงเหลืออยูที่ผูควบคุมงาน AEC จํานวน 23 ฉบับ ซึ่งรายละเอียดน้ันจะรายงาน

ในหัวขอถัดไป 
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6.2 การรองขอขอมูล RFI 

การรองขอขอมูล (Request For Information) เอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจํา เดือนตุลาคม 2563 
มีทั้งสิ้น 5 ฉบับ มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 6.2 RFI ประจําเดือน ตุลาคม 2563 ซึ่งสามารถสรุปได
ดังน้ี 

6.2.1 เอกสาร RFI รับเขา 

เอกสารทั้งหมดอยูระหวางพิจารณายังไมมีการตอบกลับผูรับจางสัญญา CC1 

6.2.2 เอกสาร RFI คงคาง 

จากขอสรุปมีเอกสารคงคางทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งทาง AEC อยูระหวางดําเนินการพิจารณา เพ่ือ

สงขอมูลใหกับ ทอท. โดยภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 คาดวาจะสงเอกสารไดทั้งหมด 

 

6.3 งานขออนุมัติวัสดุ (Material) 

งานอนุมัติวัสดุ (Material) เอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจําเดือน ตุลาคม 2563 มีทั้งสิ้น 7 ฉบับ สรุป

ไดดังน้ี AEC สงคําตอบใหกับผูรับจางสัญญา CC1 จํานวน 0 ฉบับ คงคางอยูที่ AEC จํานวน 7 ฉบับ 

และรอสงเขา ทอท. เพ่ือใหทอท.พิจารณาเปนการตอไป เดือนน้ีจึงไมมีคงคางอยูที่ ทอท. รายการ

เอกสาร มีรายละเอียดตาม ตารางท่ี 6.3 งานขออนุมัติวัสดุ (Material) ประจําเดือน ตุลาคม 

2563 

 

6.4 งานขออนุมัติผูผลิต/ผูติดต้ัง (Manufacturer ) 

งานอนุมัติผูผลิต/ผูติดต้ัง (Manufacturer) เอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจําเดือน ตุลาคม 2563 CC1 

ยังไมมีนําสงในเดือนน้ี สรุปไดดังน้ี เดือนน้ีจึงยังไมมีคงคางอยูที่ ทอท.  

 

6.5 งานขออนุมัติผูรับจางชวง (Sub contractor) 

งานอนุมัติผูรับจางชวง (Sub-Contractor) เอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจําเดือน ตุลาคม 2563 CC1 

ยังไมมีนําสงในเดือนน้ี สรุปไดดังน้ี เดือนน้ีจึงยังไมมีคงคางอยูที่ ทอท.  

 
6.6 งานขออนุมัติแบบกอสราง (Shop Drawing) 

งานอนุมัติแบบกอสราง (Shop Drawing) เอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจําเดือน ตุลาคม 2563 CC1 

ยังไมมีนําสงในเดือนน้ี สรุปไดดังน้ี ไมมีคงคางอยูที่ AEC จึงยังไมมีที่ตองสงคําตอบใหผูรับจางสัญญา 

CC1  

 



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาโครงการ คร้ังที่ 1  ประจาํเดอืนตุลาคม 2563 
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6.7 งานขออนุมัติวิธีการทาํงาน (Method Statement) 

งานอนุมัติวิธีการทํางาน (Method Statement) เอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจําเดือน ตุลาคม 2563 

CC1 มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ สรุปไดดังน้ี AEC สงคําตอบใหกับผูรับจางสัญญา CC1 จํานวน 0 ฉบับ คงคาง

อยูที่ AEC จํานวน 3 ฉบับ และรอสงเขา ทอท. เพ่ือให ทอท. พิจารณาเปนการตอไป เดือนน้ีจึงไมมีคง

คางอยูที่ ทอท. รายการเอกสาร มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 6.4 งานขออนุมัติวิธีการทํางาน 

(Method Statement) ประจําเดือนตุลาคม 2563  
 

6.8 งานขออนุมัติอ่ืนๆ 

งานอนุมัติอ่ืนๆ ดังน้ี 1. ขั้นตอนการทํางาน (Procedure)  2. รายงานผลการทดสอบ (Inspection 
Test Report)  3. รายงานการสํารวจ (Survey Report) มีเอกสารสงเพ่ือพิจารณาประจําเดือน 
ตุลาคม 2563 

- ขั้นตอนการทํางาน (Procedure) 8 ฉบับ สงคําตอบใหกับผูรับจางสัญญา CC1 จํานวน 0 ฉบับ  
รายการเอกสาร มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 6.5 งานขออนุมัติ ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
(Procedure) และเอกสารเพื่อขออนุมัติหองปฏิบัติการสนาม ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

- รายงานผลการทดสอบ ในเดือนน้ียังไมมีการสงเพ่ือขอพิจารณา 

- งานอนุมัติอ่ืนๆ มีการแสดงรายการ พรอมรายงานผลการปฏิบัติใน บทที่ 7 ในเร่ืองของการ
รับประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาของโครงการ RWY3   ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2563 
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ตารางที่ 6.2 RFI ประจําเดือนตุลาคม 2563  

 

ลําดับ Reference Description 

Status AEC 
Received 

DUE DATE 
RFI +15 วัน 

วันที่ สง 
ทอท. 

วันที่ AEC 
รับคําตอบ
จาก DC 

วันที่สง
คําตอบ CC 

1 TN RWY3-CC1 RFI CE 0001 ความยาวของ Box Culvert (GR-Line) ระยะ
ความยาวรวมแตละชวงยอย ไมสัมพันธ กับ
ระยะรวม STATION 

open 21 Oct 20 5 Nov 20 - - - 

2 TN RWY3-CC1 RFI CE 0002 คาระดับของงาน Box Culvert (TOB) มีคา
ระดับสูงเกินเขามาในระดบัช้ัน โครงสรางทาง 
ของ Runway และ Taxiway 

open 21 Oct 20 5 Nov 20 - - - 

3 TN RWY3-CC1 RFI CE 0003 คาระดับตาํแหนงต่ําสดุของงาน Drainage ของ
พื้นท่ีระหวาง Runway และ Taxiway-F 
(Parallel) 

open 21 Oct 20 5 Nov 20 - - - 

4 TN RWY3-CC1 RFI CE 0004 ขอขอมูลเพิม่เติม ระยะหุมคอนกรีต (Covering) 
ในสวนงาน Box Culvert 

open 21 Oct 20 5 Nov 20 - - - 

5 TN RWY3-CC1 RFI CE 0005 ขอขอมูลเพิม่เติม เรื่อง Concrete Grade :30 
B ในสวนของงาน Reinforced Concrete 
Lining Cast in Place 

open 21 Oct 20 5 Nov 20 - - - 

จํานวนทั้งหมด 5 รายการ     - - - 



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาของโครงการ RWY3     ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2563 
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ตารางที่ 6.3 งานขออนุมัติวัสดุ (Material) ประจําเดือนตุลาคม 2563 

 

ลําดับ Reference Description Status 
แผนการ
จัดสง 

AEC 
Received 

DUE DATE 
MAT + 30 

วัน 

วันที่ สง 
ทอท. 

วันที่ รับคืน
จาก ทอท. 

วันที่สง
คําตอบ 

CC 

เอกสารเพ่ือขออนุมัติวัสดุ (Material Approve) กลุมงานโยธา 
ประเภทวัสดุทั่วไป 

1 TN RWY3-CC1 MAT CE 0001 Material Approve for Concrete 
Mix Design (TPI CO.,LTD) 

รออนุมัติ 21 Oct 20 22 Oct 20 21 Nov 20 - - - 

2 TN RWY3-CC1 MAT CE 0002 Material Approve for Concrete 
Mix Design (CPAC) 

รอจัดสง 26 Oct 20 - - - - - 

3 TN RWY3-CC1 MAT CE 0003 Material Approve for Concrete 
Mix Design (ASIA) 

รอจัดสง 28 Oct 20 - - - - - 

4 TN RWY3-CC1 MAT CE 0004 Material Approve for Concrete 
Mix Design (SIAM CITY CEMENT 
PUBLIC COMPANY LIMITED) 

รออนุมัติ 21 Oct 20 22 Oct 20 21 Nov 20 - - - 

5 TN RWY3-CC1 MAT CE 0005 Material Approve for Concrete 
Mix Design (บ.นํ่าเฮงคอนกรีต 
(1992) จํากัด) 

รอจัดสง 28 Oct 20 - - - - - 

6 TN RWY3-CC1 MAT CE 0009 Material Approve for Rebar 
(T.D.C STEEL GROUP 
CO.,LTD) 

รอจัดสง 26 Oct 20 - - - - - 



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาของโครงการ RWY3     ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2563 
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ลําดับ Reference Description Status 
แผนการ
จัดสง 

AEC 
Received 

DUE DATE 
MAT + 30 

วัน 

วันที่ สง 
ทอท. 

วันที่ รับคืน
จาก ทอท. 

วันที่สง
คําตอบ 

CC 

7 TN RWY3-CC1 MAT CE 0010 Material Approve for Rebar 
(THAI STEEL PROFILE PUBLIC 
COMPANY LIMITED) 

รอจัดสง 26 Oct 20 - - - - - 

8 TN RWY3-CC1 MAT CE 0011 Material Approve for Rebar 
(TATA STEEL (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY LIMITED) 

รอจัดสง 26 Oct 20 - - - - - 

9 TN RWY3-CC1 MAT CE 0012 Material Approve for Rebar 
(MILLCON STEEL PUBLIC 
COMPANY LIMITED) 

รอจัดสง 26 Oct 20 - - - - - 

10 TN RWY3-CC1 MAT CE 0054 Material Approve for Concrete 
Mix Design QMIX SUPPLY 
COMPANY LIMITED 

รอจัดสง 28 Oct 20 - - - - - 

ประเภทวัสดุหลัก และ วัสดุเฉพาะ 
1 TN RWY3-CC1 MAT CE 0056 Material Approve for Geotextile รออนุมัติ 21 Oct 20 21 Oct 20 20 Nov 20 - - - 
2 TN RWY3-CC1 MAT CE 0057 Material Approve for 

Geomembrane 
รออนุมัติ 21 Oct 20 21 Oct 20 20 Nov 20 - - - 

3 TN RWY3-CC1 MAT CE 0058 Material Approve for PVD รออนุมัติ 21 Oct 20 21 Oct 20 20 Nov 20 - - - 

4 TN RWY3-CC1 MAT CE 0059 Material Approve for 
Corriugated Pipe 

รออนุมัติ 21 Oct 20 21 Oct 20 20 Nov 20 - - - 

5 TN RWY3-CC1 MAT CE 0060 Material Approve for PHD รออนุมัติ 21 Oct 20 21 Oct 20 20 Nov 20 - - - 

จํานวนทั้งหมด 15 รายการ รออนุมัติ 7 จํานวน 7 จํานวน - 
  



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาของโครงการ RWY3     ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2563 
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ตารางที่ 6.4 งานขออนุมัติวิธีการทํางาน (Method Statement) ประจําเดือนตุลาคม 2563  

 

ลําดับ Reference Description 

Status AEC 
Received 

DUE DATE 
MST +15 

วัน 

วันที่ สง 
ทอท. 

วันที่ AEC 
รับคําตอบ

จาก  

วันที่สง
คําตอบ CC 

1 TN RWY3-CC1 MST CE 0030 เอกสารวธิีการกอสราง PVD Installation รออนุมัติ 28 Oct 20 12 Nov 20 - - - 

2 TN RWY3-CC1 MST CE 0031 เอกสารวธิีการกอสราง Geotextile 
Installation 

รออนุมัติ 28 Oct 20 12 Nov 20 - - - 

3 TN RWY3-CC1 MST CE 0033 เอกสารวธิีการกอสราง Geotextile 
Installation 

รออนุมัติ 28 Oct 20 12 Nov 20 - - - 

จํานวนทั้งหมด 3 รายการ รออนุมัต ิ 3      



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาของโครงการ RWY3     ครั้งที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม 2563 
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ตารางที่ 6.5 งานขออนุมัติ ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure) และเอกสารเพ่ือขออนุมัติหองปฏิบัติการสนาม ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

 

ลําดับ Reference Description 
Status แผนการ

จัดสง 
AEC 

Received 
DUE DATE 
Submittal
s + 15 วัน 

วันที่สง
คําตอบ CC 

1 TN RWY3-CC1 PCD PM 0001 Project Execution Plan รออนุมัติ 17 Sep 20 17 Sep 20 2 Oct 20 - 

2 TN RWY3-CC1 PCD SS 0001 Safety Security Health and Environment Plan รออนุมัติ 7 Sep 20 17 Sep 20 2 Oct 20 - 

3 TN RWY3-CC1 PCD QA 0001 Project Quality Plan รออนุมัติ 26 Oct 20 26 Oct 20 10 Nov 20 - 

4 TN RWY3-CC1 PCD QA 0002 Project Quality Audit Program รออนุมัติ 26 Oct 20 26 Oct 20 10 Nov 20 - 

5 TN RWY3-CC1 PCD QA 0003 Non Conformance Control Procedure รออนุมัติ 26 Oct 20 26 Oct 20 10 Nov 20 - 

6 TN RWY3-CC1 PCD QA 0004 Document Control Procedure รออนุมัติ 26 Oct 20 26 Oct 20 10 Nov 20 - 

7 TN RWY3-CC1 PCD QA 0005 Document Control Numbering System รออนุมัติ 26 Oct 20 26 Oct 20 10 Nov 20 - 

8 TN RWY3-CC1 PCD CE 0005 Approve Laboratory Test (Earthwork) รออนุมัติ 26 Oct 20 26 Oct 20 10 Nov 20 - 

จํานวนทัง้หมด 8 รายการ รออนุมัต ิ 8 จํานวน 8 จํานวน - 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 
  

 

การรับประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 
 

 

 
 

 

 

 



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาโครงการ คร้ังที่ 1  ประจาํเดอืนตุลาคม 2563 
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บทท่ี 7 

งานประกันคุณภาพ 

 
งานประกันคณุภาพ (Quality Assurance) 

การสรางความเช่ือมั่นใหผลิตภัณฑ และการบริการน้ันสามารถกําหนดกิจกรรมการกระทําที่วางแผน
อยางเปนระบบเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญาหนวยงาน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพดวย สิ่งตางเหลาน้ีเปนนิยามของ “การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)” 

 ดังน้ันเพ่ือใหผลิตภัณฑและ/หรือบริการ ตรงตามความตองการของผูวาจาง และสอดคลองกับขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ทาง CSC จึงกําหนดใหมีการจัดสงแผนงานการรับประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance Plan) ซึ่งผูรับจางสัญญา CC-1 (กิจการคารวม ทีเอ็น ) ไดนําสงเพ่ือขออนุมัติ 

 
7.1 แผนงานการรบัประกันคณุภาพ (Quality Assurance Plan) 

ผูรับจางสัญญา CC-1 สงแผนการรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance Plan) ใหทางผูควบคุม
งานพิจารณา 

 

7.2 ขั้นตอนการทํางาน (Method Statement) การตรวจสอบ และแผนการทดสอบ (ITPs) และ
รายการตรวจสอบ (Checklists) 

7.2.1 ขั้นตอนการทํางาน (Method Statement) 

ภายในเดือน ตุลาคม 2563 ทางผูรับจาง CC-1 ไมมีการสงรายการขั้นตอนการทํางาน 
(Method Statement) 

7.2.2 การตรวจสอบ และแผนการทดสอบ (ITPs) 

การตรวจสอบ และแผนการทดสอบ (ITPs) ประจําเดือนตุลาคม 2563 ไมมีการสงตรวจสอบ 
และแผนการทดสอบ 

 
7.3 รายงานผลการทดสอบ (Inspection Test Report) 

ในเดือนตุลาคม 2563 ไมมีการสงเพ่ือรายงานผลการทดสอบ (ITP) 

 
7.4 รายงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Non-Conformance Reports, NCR) 

ในเดือนตุลาคม 2563 ไมมีรายงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

 



งานจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานความกาวหนาโครงการ คร้ังที่ 1  ประจาํเดอืนตุลาคม 2563 
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7.5 การตรวจสอบ (Audit) 

ไมมี 

 
7.6 การฝกอบรมภายในเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กอสราง 

ในเดือนตุลาคม 2563 ยังไมมีการอบรมภายใน 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 8 
  

 

งานความปลอดภัยในการท างาน 

การรักษาความปลอดภัย 

และงานสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
 



งานจ้างทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1  ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
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บทที่ 8 

งานความปลอดภัยในการท างาน การรักษาความปลอดภัย และงานสิ่งแวดล้อม 
 
8.1 การรักษาความปลอดภัย 

 8.1.1 การก าหนดมาตรการ 

CSC ได้ด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยได้มีการก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

1) การเข้า-ออกของบุคคล  

• บุคคลที่ท างานประจ าในโครงการต้องผ่านการอบรมเรื่องกฎ ระเบียบโครงการฯ ติดบัตร
แสดงตน แต่งกายตามกฎ ระเบียบความปลอดภัย  

• บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้แลกบัตรทุกครั้งที่ผ่านเข้า-ออก กรอกแบบฟอร์ม
การเข้าพบบุคคลที่ต้องการติดต่อ  

2) ควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก 

• ยานพาหนะท่ีเข้า-ออกประจ า ต้องมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก  
• ยานพาหนะท่ีไม่มีบัตรอนุญาตผ่าน ให้แลกบัตรทุกครั้ง 

3) การดูแลทรัพย์สินโครงการฯ  

• การน าของเข้า-ออกโครงการฯ ต้องจัดท าแบบแจ้งการน าของเข้า-ออก โดยผู้รับ
มอบอ านาจของแต่ละบริษัทเป็นผู้เซ็นอนุญาต  

• รถบรรทุกทุกคันเมื่อจะออกนอกโครงการฯ ต้องท าการแสดงว่าไม่มีวัสดุใด ๆ ที่
เป็นของโครงการฯ/ทอท. ออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานจ้างทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1  ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
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8.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 8.2.1 กิจกรรมความปลอดภัย 

 
 ตารางที่ 1 : สรุปกิจกรรมความปลอดภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

 
 
 
 

ล าดับที ่ รายละเอียด เดือนนี้ เดือนหน้า หมายเหตุ 

1 ประชุมความปลอดภัยประจ าสัปดาห์ (ครั้ง) 4 4  

2 ประชุมความปลอดภัยประจ าเดือน (ครั้ง) 1 1  

3 ประชุมสรุปความกา้วหน้าของงานประจ าสัปดาห์ (ครั้ง) 4 4 ร่วมกับฝ่ายก่อสรา้ง 

4 ประชุมสรุปความกา้วหน้าของงานประจ าเดือน (ครั้ง) 1 1 ร่วมกับฝ่ายก่อสรา้ง 

5 ประชุมประสานงานระหว่างสญัญา 4 4  

6 ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นท่ีก่อสร้างประจ าสัปดาห์ (ครั้ง) 4 4  

7 ตรวจสอบความปลอดภัยประจ าวัน พื้นที่ก่อสร้าง (ครั้ง) 4 4 2 ครั้งต่อวัน 

8 ประชุมเรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง 1 -  

9 วาระอื่น ๆ    
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 8.2.2 สถิติความปลอดภัย  
 

 ตารางที่ 2 : สรุปสถิติความปลอดภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

รายละเอียด ตุลาคม 2563 ยอดสะสม 

รายงานอุบัติเหต ุ 0 0 

จ านวนการบาดเจ็บ 0 0 

จ านวนวันท างานท่ีสูญเสีย 0 0 

จ านวนวันท างาน 31 34 

จ านวนช่ัวโมงการท างาน 248 9,562 

จ านวนช่ัวโมงท างานท่ีปราศจากอุบัติเหต ุ 0 0 

 
หมายเหตุ:  8 ช่ัวโมงท างานต่อผู้ปฏิบตัิงาน 1 คน 

 

 8.2.3 รายงานอุบัติเหตุ  
 

 ตารางที่ 3 : สรุปสถิติอุบตัิเหต ุประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

ประเภทของอุบัติเหตุ 
หมายเหตุ 

เดือนนี้ จ านวนสะสม 
ทรัพย์สิน
เสียหาย 

ปฐม
พยาบาล 

อุบัติเหตุ
ร้ายแรง 

เสียชีวิต ทรัพย์สิน
เสียหาย 

ปฐม
พยาบาล 

อุบัติเหตุ
ร้ายแรง 

เสียชีวิต  

- - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานจ้างทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1  ประจ าเดือนตุลาคม 2563 

 

8-4 

 

 8.2.4 รูปภาพแสดลผลการด าเนินงานความปลอดภัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสรุปความก้าวหน้าการท างานประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน 
 

 

 

 

Morning Talk 
 

 

 

ประชุมความปลอดภัยประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน 
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8.3 งานด้านสิ่งแวดล้อม 

8.3.1 การควบคุมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้
มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 (ISO14001) ฉบับล่าสุด 

8.3.1.1 การพิจารณาแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety 
Security Health and Environment Plan) ที่ผู้รับจ้างเสนอ 

 
CSC ได้พิจารณาแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and 
Environment Plan) ที่ผู้รับจ้าง CC เสนอ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางพัฒนาและการใช้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 (ISO14001) ฉบับล่าสุด และ
ค าแนะน าด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมในรายงาน EHIA ตลอดจนจัดเตรียมผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามา
ตรวจสอบและก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง 

 
 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 
  

 

ปัญหาอุปสรรคและมาตรการแก้ไข 
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บทที่ 9 

ปัญหาอุปสรรคและมาตรการแก้ไข 
 

9.1 งานก่อสร้าง 

- ไม่มี 
 

9.2 งานบริหารสัญญา 

- ไม่มี 
 

9.3 งานเอกสาร และงานร้องขอที่ต้องดูแล 

- ไม่มี 
 

 




