


เดือนมีนาคม 2564 มีความกา้วหนา้งานดงัต่อไปน้ี 

• งานทางวิ่งที่ 3 ไดด้ าเนินการ

• งาน Installation PHD  Zone 3

• งาน Installation Sub tank & perforated pipe installation & Excavation Trench Zone 3

• งาน Laying geotextile (2nd) & Laying layer of geomembrane (HDPE) Zone 3

• งาน Installation PVD  Zone 3, 5, 7

• งาน Installation Geotextile Zone 3, 5, 7, 9

• งาน Backfill Sand Blanket Zone 9, 11, 13, 15

• งาน Excavation Surcharge Crush rock Zone 11, 13, 15

• งาน Excavation Sand Embankment Zone 12, South Area

• งาน Backfill Subgrade Embankment Zone South Area

• งาน levelling cut & Backfill Subgrade Embankment Zone Perimeter Taxiway (F13), 30
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งาน Installation PHD

งาน Installation Sub tank & perforated pipe installation & Excavation Trench

งาน Laying geotextile (2nd) & Laying layer of geomembrane (HDPE)



งาน Installation PVD



งาน Installation Geotextile



งาน Backfill Sand Blanket



งาน Excavation Surcharge Crush rock



งาน Excavation Sand Embankment



งาน Backfill Subgrade Embankment



งาน levelling cut & Backfill Subgrade Embankment


